

DIÁRIO
OFICIAL



*Prefeitura Municipal
de
Cotegipe*



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATOS.....



EXTRATOS

PUBLICIDADE DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE OBJETO/VALOR AO CONTRATO Nº 065/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022
TOMADA DE PREÇOS 003/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE OBJETO/VALOR AO CONTRATO Nº 065/2022

CONTRATADO: Q & S CONSTRUTORA LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ: 36.671.387/0001-55, ESTABELECIDÀ RUA MINISTRO ANTÔNIO BALBINO, Nº 52, CENTRO, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE DE 8 CM SOBRE COLCHÃO DE AREIA NAS RUAS: PRINCIPAL, RUA DO RIO, TRAVESSA 1, TRAVESSA 2 E TRAVESSA 3, NO POVOADO DE MACAMBIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE/BA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ADITAR O OBJETO ALTERANDO SUA METAFÍSICA EM 15,42%, OU SEJA, R\$:108.205,58 (CENTO E OITO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) ACRESCENDO RUAS. COM AMPARO LEGAL NO CAPUT DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93.

Márcia da Silva Sá Teles
Prefeita Municipal
17 DE OUTUBRO DE 2024